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Tapaus Relais – jälkipuhetta ja uusia näköaloja

Minttu Hurme & Päivi Järvinen & Petteri Kivimäki

Relais-kaukopalveluohjelmiston pilotoinnin tarkoituksena oli testata ohjelmis-
ton soveltuvuus suomalaiseen toimintaympäristöön. Noin puolentoista vuo-
den pilotin jälkeen Linnea2-konsortio päätti yleiskokouksessaan marraskuussa 
2011 ohjausryhmän esityksen mukaisesti, että konsortiolle ei hankita keski-
tetysti Relais-kaukopalveluohjelmistoa. Miten tulimme tähän ja miten tästä 
eteenpäin?

Kaukopalveluohjelmiston hankinta
Kaukopalveluohjelmiston hankintaa on suunni-
teltu pitkään, vaihtoehtoja on kartoitettu mones-
ti mm. Voyager-kirjastojärjestelmän käyttöön-
oton yhteydessä.

Linnea2-konsortion työryhmä selvitti v. 2004-
2005 kaukopalvelun kehittämistä ja tavoitteita. 
Silloin päätettiin, että aineistojen yhteiskäyttöä 
edistetään nopealla, kattavalla ja yksikkökustan-
nuksiltaan edullisella kaukopalvelulla. Työryhmä 
esitti toimintojen virtaviivaistamista ja asiakas-
toimisuuteen suuntautumista. Työryhmän mu-
kaan tarvitaan yhteinen kaukopalveluohjelma, 
joka tukee asiakastoimisuutta ja on standardien 
mukainen ja joka hoitaa kaukopalveluun liitty-
vät rutiinit kuten tilausten lähettämisen ja tila-
ustenhallinnan.

Uusi työryhmä selvitti puolestaan ohjelmisto-
vaihtoehtoja 2005 – 2006 ja EU-tarjouskilpailu 
käynnistettiin kesäkuussa 2007. Asiassa edettiin 
lopulta niin, että Linnea2-työryhmän hankin-
taehdotus esitettiin Linnea2-konsortiolle syys-
kuussa 2008: 

“Sovelluksen hankintaa varten nimetty työryhmä 
ehdottaa, että Linnea-kirjastot valitsevat yhteiseksi 
kaukopalveluohjelmaksi Relais Internationalin Re-
lais Enterprise-sovelluksen ja ulkoistavat sen ylläpi-
don Relais Internationalille. […] Toimintatapojen 
yhtenäistäminen sekä asiakastoimisuus ovat tavoit-
teina. Tarkoitus on, että asiakas jättää itse tilauk-

sen, jolloin henkilökunnan rutiiniluontoiset tehtä-
vät vähenisivät. Myös maksujen hoitamiseen ja las-
kutukseen ohjelmasta on apua, vaikkakaan koko-
naan ei laskutusta voi sovelluksen avulla hoitaa.”

Ohjelman valinnassa ylläpidon ulkoistaminen 
lisäsi Relaisin kiinnostavuutta. Ohjelmistontoi-
mittajan tarjoama vaihtoehto ns. hosted service 
tarkoittaa, että palvelimet ja järjestelmän ylläpito 
ovat kanadalaisen ohjelmistotoimittajan vastuul-
la. Paikalliskirjastoille ylläpitotehtäväksi jää aino-
astaan asentaa henkilökunnan klientit. Windows-
klientit piti korvata web-pohjaisella sovelluksella 
Relaisin myöhemmissä versioissa.

Ohjelman pilotointi
Pilotti käynnistyi kun sopimus allekirjoitettiin 
17.2.2010 ja pilottikirjastoiksi ryhtyivät Aalto-
yliopiston kirjaston Otaniemen kampus, Lapin 
yliopiston kirjasto (sittemmin Lapin korkeakou-
lukirjasto), Oulun yliopiston kirjasto ja Varasto-
kirjasto. Pilotti organisoitiin niin, että vetäjinä 
toimi Kansalliskirjasto yhdessä Varastokirjaston 
kanssa ja Kansalliskirjastolla oli vastuu projektin 
teknisestä puolesta.

Pilotin aloitustapaaminen pidettiin 16.3.2010 
Helsingissä. Ohjausryhmänä toimi Linnea2-kon-
sortion ohjausryhmä, jossa Pentti Vattulainen 
oli nimetty vastuuhenkilöksi. Kansalliskirjastos-
ta projektissa olivat mukana Minttu Hurme, Päi-
vi Järvinen ja Petteri Kivimäki. Linnea2-konsor-
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tion vastuuhenkilötkin vaihtuivat pilotin aikana; 
aluksi Annu Jauhiainen huolehti sopimusneuvot-
teluista, sittemmin vastuu siirtyi Nina Hyvöselle 
ja edelleen Tommi Jauhiaiselle. 

Relais veti ensimmäisen kolmepäiväisen kou-
lutusjakson Helsingissä huhtikuussa 2010, ja 
toinen koulutusjakso järjestettiin Rovaniemellä 
syyskuussa 2010. Pilotti suunniteltiin alun pe-
rin puolen vuoden pituiseksi, mutta testausai-
kaa jatkettiin kahdesti ja lopullinen, kielteinen 
päätös Relaisin käyttöönotosta tehtiin marras-
kuussa 2011.

Haun epävakaus ja käyttöliittymän 
sekakieli haittoina
Relais-ohjelmiston hankinnan hylkäämiseen joh-
taneita syitä tarkasteltaessa ei voida nostaa esiin 
vain yhtä tiettyä asiaa, sillä hankkeen lopputu-
lokseen vaikuttaneita ongelmakohtia on usei-
ta. Kriittisimmät ongelmat liittyvät hakutoimin-
toihin, skannerimoduuliin, web-käyttöliittymän 
monikielisyyteen, artikkelien tilausprosessiin ja 
laskutukseen. 

Hakutoimintojen ongelmana on, että ohjelmis-
ton antamat hakutulokset eivät ole luotettavia, 
jonka lisäksi hakutulosten yhdistelemisessä on 
puutteita. Tämän seurauksena muiden Relais-
kirjastojen kokoelmissa olevaa aineistoa voi jää-
dä löytymättä ja hakutuloksia joudutaan tarkis-
telemaan muista lähteistä. Yksi Relaisin tarjoa-
mista parannuksista nykytilanteeseen piti nimen-
omaan olla se, että aineiston paikannus tapahtuu 
vain kertaalleen ohjelman kautta.

Asiakkaiden käyttöön tarkoitetun web-käyttöliit-
tymän ongelmat liittyvät puolestaan käyttöliitty-
män kielen satunnaiseen vaihteluun. Kesken is-
tunnon käyttöliittymän kieli voi satunnaisesti 
vaihdella suomen ja englannin välillä, minkä lop-
putuloksena on sekakielinen käyttöliittymä, jossa 
osa elementeistä on suomeksi ja osa englanniksi. 
Web-käyttöliittymän ongelmien syytä ei ole saa-
tu selvitetyksi.

Tilauksen ja laskutuksen 
toimintamallit yhteensopimattomia
Vuoden 2010 aikana ohjelmiston Windows-
klientit päivitettiin Unicode-yhteensopiviksi 
skannerimoduulia lukuun ottamatta, jonka päi-
vitetty versio valmistui vasta kesäkuussa 2011. 
Moduulin toimintaa ei viivästyneen valmistu-
misajankohdan ja sen asentamiseen liittyvien on-
gelmien vuoksi päästy kuitenkaan kunnolla tes-
taamaan. Testauksessa saatiin todettua moduu-
lin tuottavan skannattua aineistoa vastaavan pdf-
dokumentin, mutta dokumentin lähettämisessä 
eteenpäin esiintyi ongelmia.

Artikkelien tilausprosessiin ja laskutukseen liitty-
vät ongelmat johtuvat pohjimmiltaan siitä, että 
Relaisin toimintamalli poikkeaa liiaksi suomalai-
sista kaukopalvelukäytännöistä. Relaisin toteut-
tama malli ja sisäinen rakenne perustuvat siihen, 
että artikkelikopioiden toimittaminen sekä lasku-
tus ovat asiakkaan ja antolainaavan kirjaston vä-
lisiä tapahtumia. Tästä johtuen ohjelmiston toi-
minnan sovittaminen Suomessa käytettyyn mal-
liin, jossa myös asiakkaan kotikirjasto on muka-
na prosessissa, olisi ollut erittäin hankalaa ja vaa-
tinut ulkoisten apuvälineiden kehittämistä.

Edellä kuvattujen ongelmien lisäksi havaittiin 
myös koko joukko pienempiä epäkohtia, jotka 
omalta osaltaan vaikuttavat ohjelmiston käytet-
tävyyteen. Myös ohjelmistoon liittyvän doku-
mentaation puutteellisuus sekä pilottikirjastoille 
toimitettujen asennuspakettien keskeneräisyys ja 
asennukseen liittyvät ongelmat ovat omalta osal-
taan vaikuttaneet projektin etenemiseen. Ohjel-
mistossa on lisäksi useita nykyisten ongelmien 
vuoksi vielä testaamattomia ominaisuuksia, joi-
den toiminnasta ei voida sanoa mitään. 

Käytäntöjen yhteensovittaminen 
pullonkaulana
Pilotoinnin tarkoituksena oli testata Relais-ohjel-
miston soveltuvuutta suomalaisiin käytäntöihin, 
mutta tämän sijaan jouduttiin testaamaan ohjel-
man perustoimintaa ja perustoiminnan virheiden 
korjaamiseksi toimitettuja uusia ohjelmaversioi-
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ta. Hankkeen perusteella voidaan kuitenkin sa-
noa, että nykyinen kaukopalveluprosessi poikke-
aa suuresti Relaisin tarjoamasta mallista, joka täh-
tää voimakkaasti automaation ja asiakastoimisuu-
den kasvattamiseen. 

Hankkeessa pyrittiin sovittamaan Relais nykyi-
siin käytäntöihin sen sijaan, että olisi ohjelmis-
ton käyttöönoton yhteydessä uudistettu ja kehi-
tetty myös kaukopalveluprosessia. Toimintaym-
päristön muuttuessa myös käytäntöjä ja työpro-
sesseja tulisi päivittää. Käytettävä ohjelmisto ei 
kuitenkaan saa määritellä työprosessia ja käytän-
töjä, vaan sen tehtävä on tarjota välineet niiden 
tehostamiseen ja kehittämiseen.

Suomessa toteutetun Relais-hankkeen keskei-
sin ero moniin maailmalla Relaisia ongelmitta 
käyttäviin kirjastoihin on se, että Suomessa oh-
jelmistoa pyrittiin käyttämään nykyaikaisen SaaS 
(Software as a Service) –tyyppisen ohjelmiston ta-
voin, jolloin ohjelmistosta on vain yksi asennus 
useiden kirjastojen käyttöön. Relais ei kuiten-
kaan ole alun perin suunniteltu tällaiseen tarkoi-
tukseen, vaikka sitä hankkeen aikana yritettiin-
kin kehittää tähän suuntaan. 

Mitä Relaisin jälkeen?
Keskitetyn Relais-hankinnan kaaduttua on kir-
jastoilla edelleen tarve paremmille kaukopalve-
lutyövälineille. Uuteen kokonaisen kaukopalve-
luohjelmiston yhteishankintaan ei tällä hetkellä, 
Kansallista Digitaalista kirjastoa (KDK) ja Uut-
ta kirjastojärjestelmää (UKJ) odottaessa ole mie-
lekästä lähteä. Sen sijaan voidaan edistää olemas-
sa olevien, vähäisin kustannuksin käyttöönotet-
tavien välineiden käyttöä kirjastoissa.

Voyagerin yhteislainaus (Universal Borrowing, 
UB) on varteenotettava vaihtoehto kaukopalvelun 
asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi. UB mahdollistaa 
kirjaston asiakkaille aineiston varaamisen, lainauk-
sen, noudon ja palauttamisen kaikissa UB:n pii-
riin kuuluvissa kirjastoissa. Yksinkertaisinta UB:n 
käyttöönotto on yksittäisen kirjaston ja Varasto-
kirjaston välillä, mutta se soveltuu myös alueelli-
seen ja valtakunnalliseenkin kirjastoyhteistyöhön. 

Virkailijatoimisen pyyntölainauksen apuväli-
neeksi on saatavilla alun perin Oulun yliopis-
ton kirjaston kaukopalvelun tarpeisiin kehitet-
ty Access-pohjainen avoimen lähdekoodin sovel-
lus OpenKAKE, jolla voidaan mm. huolehtia ti-
lausten, saapumisilmoitusten ja karhujen lähet-
tämisestä sähköpostitse ja pyyntölainaustoimin-
nan tilastoinnista.

Uusia näköaloja
Tässä yhteydessä on paikallaan myös esittää kii-
tos pilottiin osallistuneille kirjastoille. Vaikka pi-
lotointi ei johtanut ohjelmiston käyttöönottoon, 
pilotin aikana tehty työ hyödyttää kaukopalvelun 
kehittämistä Suomessa. Pilotoinnin yhteydessä 
saatiin entistä selvempi kuva kaukopalvelun pro-
sesseista, ongelmakohdista ja kehittämistarpeista. 
Mm. kirjastojen kokoelmien avoimuudesta teh-
tiin selvitys pilotin aikana ja yliopistokirjasto-
jen yhteisiä kaukopalvelusuosituksia muokattiin. 

Uusia mahdollisuuksia kaukopalvelulle tarjo-
aa kansallisen metatietovarannon (nykyinen yli-
opistokirjastojen yhteisluettelo LINDA) laajen-
tuminen muille sektoreille. LINDA on tälläkin 
hetkellä merkittävä kaukopalvelun apuväline, esi-
merkiksi LINDAn laaturyhmän tekemässä otan-
nassa n. 72 % kaukopalvelupaikannuksista teh-
tiin LINDAsta. 

Uuden kirjastojärjestelmän kehittämisessä kau-
kopalvelua suunnitellaan työryhmässä 2: Aineis-
ton käyttö, lainaus ja kaukopalvelu. UKJ-työryh-
mä ottaa mielellään vastaan ideoita ja komment-
teja. &

Lisätietoa

Relais - http://www.relais-intl.com/relais/home/index.htm

Relais-wiki - https://wiki.helsinki.fi/display/Relais/Re-
lais-wiki

OpenKake - http://www.kirjasto.oulu.fi/index.php?id=162

UB-esitys - http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201111045790

UKJ-valmisteluwiki - https://wiki.helsinki.fi/display/
UKJValmistelu/ 



17

Tietoa kirjoittajista

Minttu Hurme, tietojärjestelmäasiantuntija 
Kansalliskirjasto 
Email. minttu.hurme@helsinki.fi 
 
Päivi Järvinen, tietojärjestelmäasiantuntija 
Voyager-kirjastojärjestelmä, 
Kansalliskirjasto 
Email. paivi.i.jarvinen@helsinki.fi 
 
Petteri Kivimäki, tietojärjestelmäasiantuntija 
Kansalliskirjasto 
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